Organização do Grupo

FASE 1 Id. dos Processos

Responsável	Tarefa	Prazo
Pedro H.		03/03
Willian	Elaborar lista de prioridades de processos	04/03
Alison	Matriz Caso/Função	04/03
Alison	Apontar o processo escolhido	05/03
Willian	Montar ilustração	06/03

FASE 2 Descoberta

Responsável	Tarefa	Prazo
Hélio H.	Reuniões e Atas	
Felipe C.	Modelar AS - IS	
Rodrigo L.	Coletar detalhes e Feedback dos processos	10/03
Hélio H.	Assegurar Qualidade do Modelo	•
Rafael L.	Refatoração AS - IS	

FASE 3 Anal. de Processos

Responsável	Tarefa	Prazo
SO	Buscar Problemas no Processo	
	Implementar Soluções	,
р	Documentar as tarefas que otimizaram	13/03
<u> </u>	o processo	
'	Validar com Especialista de Domínio	

FASE 4 Id. dos Processos

Responsável	Tarefa	Prazo
Murilo	Modelar processo To - Be	10/02
Pedro F.	Documentar as melhorias	19/03
Luís	Montar apresentação	,
Todos	Verificar Apresentação	20/03